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Afd. Noordkop 

Actielijst locatiebezoek 27-02-2014 
Aanwezig: Menno Boermans, Jacob Koopman, Bert Nieboer, Charles van der Mark 
Locatie Opmerking Actie1 AF 
Keinsmerbrug: fietsbrug maken Wegvak is van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK). Contact opnemen. 
 
FB 

 
 

’t Zand: tussen begin 
dorp en rotonde 
Na vlotbrug 

Fietspad blijft 2-richtingen. Struiken laag houden voor zicht. 
Bord G12a aan begin van het (brom)fietspad plaatsen en 
fietssymbolen op het pad verwijderen. 
Overzijde weg:voorkomen dat auto’s over fietspad rijden, 
door verbreden en verbeteren van de verderop gelegen 
uitgangsconstructie. 
Kruisingen met de rondweg: voorrang regelen als zijwegen 
Binnen de 20 m v.a. kruising, een ander snelheidsregime hebben. 
Roodasfalt en fietssymbolen ophalen. 
Bij keerlus van bushaltebord gesloten verwijderen en 
voorrang regelen. 

GS 
 
GS 
 
 
GS 
 
GS 
GS 
 
GS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Callantsoog: plein Nieuwe plein nog niet af. Later bekijken. FB  
Burgerbrug: 
bermparkeren bij 
eetcafé Halfweg 

Wegvak van HHNK. Contact opnemen FB  

Tuitjenhorn: 
Kruispunt Veilingweg 
Dorpsstraat 

Wegmarkering wordt nu niet opgehaald. Kruispunt wordt dit 
jaar gerenoveerd. 

GS  

’t Rijpje: T-splitsing 
Rijperweg-Groenedijk 

Smalle fietsstrook sluit onveilig aan op de weg. Vervallen laten? 
Andere aansluitingen verbeteren. Wordt nader bekeken. 

GS  

Sint Maarten Aansluiting fietspad nabij Killemerweg op Groenedijk licht 
oplopend; niet te veranderen. 
Twee strookjes verbreden maakt het veiliger. 
Kombord staat hier in agrarisch gebied: verplaatsen? 

 
 
GS 
GS 

 
 

 
 

Actielijst locatiebezoek 16-01-2014 
Locatie Opmerking Actie AF 
Schagen: middengeleider 
Zuiderweg 

Tekening ontvangen – commentaar ingediend 
Planning en uitvoering 

GS 
GS 

 
 

Schagen: C. 
Blaauwboerlaan 

Brommers beter naar fietspad geleiden 
Wordt binnenkort aangepakt 

 
GS 

 
 

Schagen: Acaciaflats 
Middengeleiders 

Nog niet aangepastconform middengeleiders Frans Halsstraat 
Planning en uitvoering 

 
 
GS 

 
 

 
Schagen: afwatering 
fietspad v.a. spoor tot 
Frans Halsstraat 

Er wordt 1 kolk bijgeplaatst. Indien nog niet afdoende, 
dan een tweede. 
Planning en uitvoering 
Onvoldoende gebleken. Tweede plaatsen. 

 
GS 
GS 
GS 

 
 
 
 

Schagen: Afslag Westerweg naar haven Afronden plateau op brom-/fietspad bespreken net provincie 
Uitvoeren tijdens renovatie 

GS 
Prov. 

 
 

Schagen: afslag 
Westerweg naar 
Haven 

Wegbeheer Provincie. Wordt door gemeente mee genomen bij 
voorbereiding renovatie N248. 
Planning en uitvoering 

 
GS 
Prov. 

 
 
 

Schagen: omkeren 
rijrichting haven 

Wegbeheer Provincie. Wordt door gemeente mee genomen bij 
voorbereiding renovatie N248. 
Planning en uitvoering 

GS 
Prov. 

 
 

Schagen: oversteek 
Beethovenlaan school 

Wordt verlegd naar plaats van “olifantspaadje” bij 
uitgang schoolplein 

 
GS 

 
 

Tuitjenhorn: 
Ontbrekende Schakel 

Opmerkingen schriftelijk bij en Menno College ingediend  
FB 

 
 

Schagen: opschonen 
Verkeersborden 

Inventarisatie gaande. 
Rapportage –opschoonvoorstel 
Planning en uitvoering 

GS 
GS 
GS 

 
 
 

                                                   
1 GS=Gemeente Schagen – FB=Fietsersbond 



 

Zuiderweg Voorstel over het onmogelijk maken van "links-affers" (bijvoorbeeld 
naar het Gezondheidsplein) wordt meegenomen, als de weg aan 
renovatie toe is. 

 
 
GS 

 
 

 

Locatiebezoek en bespreekpunten 2015 
Afvinklijst bijwerken 
Verzoek Kunnen we een overzicht van geplande projecten 2015 Beheer met 

korte toelichting ontvangen 
 
GS 

 
 

Verzoek Schriftelijk gevraagd om strooiroutes gemeente Schagen 
Niet ontvangen 

FB 
GS 

 
 

Kanaalkade Voorstel fietsroute bespreken – zie bijlage 
Aanpassen fietsroute 

FB 
GS 

 
 

 


